Во исполнение поручения Губернатора Московской области о регулярном информировании граждан-соинвесторов о  сроках завершения строительства многоквартирных жилых домов Администрация г.о.Лыткарино сообщает информацию о ходе строительства следующих многоквартирных жилых домов (по состоянию на  ноябрь 2019 года):

	Застройщик
	Объект
	Информация о ходе строительства



	ООО ПО «Реконструкция
	17-ти этажный жилой дом башенного типа со строенными помещениями общественного назначения корп.2
	Срок действия разрешения на строительство продлен Министерством жилищной политики Московской области до конца 2019 года. Степень готовности объекта – порядка 85%. Необходимо завершение общестроительных работ (остекление – выполнено до 14-го этажа, двери в местах общего пользования – выполнены с 1-го по 13-й этаж, мусоропроводы смонтированы полностью, штукатурка выполняется на уровне 16-го этажа, заканчивается устройство входных групп – остался монтаж водосточных труб, перила, плитка), внутренних инженерных сетей (выполнены на 80-90% водоснабжение, отопление, вентиляция, канализация и ливнесток, ИТП). Внешние инженерные сети в стадии выполнения. Планируемый срок  завершения строительства дома – 4 квартал 2019 года.



	ООО «Славянское Подворье Л»
	Многоэтажный 3-х секционный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже (корпус 3) по адресу: Московская область, Лыткарино, ул.Ленина
	Действие разрешения на строительство продлено Министерством строительного комплекса Московской области до конца 2019 года. Администрацией г.о.Лыткарино совместно с Министерством жилищной политики Московской области проводится ряд мероприятий, направленных на возобновление строительства  объекта (проработка возможности строительства дома на условиях со-инвестирования действующего застройщика и привлеченного инвестора, переуступка прав и обязанностей по договору аренды земельного участка под строительство дома новому инвестору-застройщику).


	ООО «Мособлстрой-17»
	Многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями по адресу: Московская область, Лыткарино, ул.Набережная, застройщик ООО «Мособлстрой-17»
	Арбитражным судом Московской области рассматривается дело о признании застройщика ООО «Мособлстрой-17» банкротом. 

Вопрос о расторжении ДРЗТ либо замене инвестора-застройщика в рамках действующего ДРЗТ будет рассмотрен после завершения процедуры банкротства застройщика ООО «Мособлстрой-17», в том числе решения вопроса об имущественных правах на существующий объект незавершенного строительства. В октябре 2019 года Министерством жилищной политики Московской области было направлено предложение обманутым дольщикам данного объекта предоставить квартиры аналогичного метража в строящемся жилом комплексе на территории г.о.Раменское, тем самым компенсируя их нарушенные права.     Предварительные итоги проведенной встречи с дольщиками по данному вопросу и предварительно принятое решение направлено в Министерство жилищной политики Московской области для дальнейшей проработки.



	АО «ЮИТ Московский регион»
	Жилой дом (поз.7 по проекту планировки территории) с газовой крышной котельной и наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, микрорайон 4-а
	Завершены монтажные работы конструктива дома, работы по устройству кровли, устройству стяжек, остеклению, обустройству фасадов, в стадии завершения сантехнические работы (выполнено 85%), прокладка наружных инженерных сетей (95%). Внешнее благоустройство выполнено на 55%. Продолжаются отделочные работы мест общего пользования.

Строительство объекта ведется без нарушения сроков. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.


	АО «ЮИТ Московский регион»
	Жилой дом (поз.8 по проекту планировки территории) с газовой крышной котельной и наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, микрорайон №4-а
	Начаты работы по монтажу 15-го этажа, монтажу помещения котельной, устройству кровли. Выполнено остекление окон на 30%.

Строительство объекта ведется без нарушения сроков. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.


	ООО «ТКС-Риэлти»
	Три 17-ти этажных многоквартирных жилых дома в микрорайоне 6


	Корпус 1: ведутся работы по вертикальной гидроизоляции стен, колонн, пилонов и плит перекрытия на уровне  6-го этажа. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Корпус 2 и корпус 3: Ведутся работы по мобилизации строительной площадки. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.



	ООО «Авигран»
	Четыре 17-ти этажных многоквартирных жилых дома в микрорайоне 6


	Корпус 1 и корпус 2: в полном объеме завершены монолитные работы всех этажей.  Ведутся работы по остеклению, фасадные работы, работы по обустройству инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Корпус 3: ведутся монолитные работы на уровне подземного паркинга. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Корпус 4: строительство объекта будет начато в соответствии с графиком строительства объектов.



