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ПРОТОКОЛ 
Заседания муниципальной общественной комиссии 
по исполнению реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы». 

Московская область, г. Лыткарино                                                                03 сентября 2018 г.
	
Муниципальная общественная комиссия, утвержденная Постановлением Главы города Лыткарино от 31.05.2017 № 322-п в составе:


	Председатель Комиссии:


	Макаров Н.В.
	Заместитель Главы Администрации
городского округа Лыткарино

	Заместитель Председателя Комиссии:


	Маслов В.В.
	Начальник Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино

	Члены Комиссии:

	Зеркалова И.Н.
	Председатель Общественной палаты города Лыткарино 

	Иванова Т.В.
	Руководитель местного отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов 

	Горохова И.А.
	И.о. директора МУП «ДЕЗ-Лыткарино»


	Дегтярев П.А.
	Исполнительный директор УК ООО «Винти» 

	Секретарь Комиссии:

	Сабитова И.Р.
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и муниципального заказа Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино 



провела заседание по исполнению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» за 2018г.

Начало – 03.09.2018 в 15 час. 00 минут
Окончание – 03.09.2018 в 16 час. 00 минут
Место проведения: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.7/7, зал заседаний

Повестка дня.

1. Ежемесячный отчет  исполнения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы».

Слушали:
[bookmark: _GoBack]1 Маслов В.В. сообщил присутствующим, что из запланированных мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» по состоянию на 31.08.2018г. заключено 16 муниципальных контрактов на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий на сумму 29648024,94 руб. 


· По адресу: ул. Парковая, д.12, ул. Октябрьская, д.13,19,21.
Завершены работы по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: ул.Парковая, д.12, ул. Октябрьская, д.13,19,21. Спортивная площадка установлена, проведены работы по асфальтированию придомовой территории, озеленению территории, по устройству освещения придомовой территории, по установке скамеек, урн, информационного стенда.
· По адресу: ул. Песчаная, д.6,8, ул. Первомайская, д.19, 19 к.1, 21А,23
Завершены работы по устройству освещения придомовой территории, установке детской игровой площадки, ремонту контейнерной площадки, по обрезке деревьев.
Ведутся работы асфальтированию придомовой территории
· По адресу: 6 мкр-н, д.16,17,18,21,24
Завершены  работы по установке скамеек, урн, по устройству освещения придомовой территории, установке детской игровой площадки, информационного стенда.
· По адресу: 6 мкр-н, д.1,3,5а,22
Завершены работы по установке скамеек, урн, по устройству освещения придомовой территории, установке детской игровой площадки.
· По адресу: ул. Ленина, д.23,25,27 
Завершены работы по асфальтированию придомовой территории, по устройству освещения придомовой территории, установке информационного стенда, озеленению территории. 
Начаты работы по установке детской игровой площадки.
· По адресу: квартал 3а, д.15,15а,27,28,28а 
Завершены работы по устройству освещения придомовой территории.
Ведутся работы по асфальтированию придомовой территории,  начаты работы по установке детской игровой площадки, по установке скамеек, урн.
· По адресу: ул. Спортивная, д.1,3,5/1,ул. Первомайская, д.2,4,6,10, ул. Советская, д.3/12
Завершены работы по устройству освещения придомовой территории, ремонту контейнерных площадок, по установке скамеек, урн.
· По адресу: квартал 1, д.1,2,3,4,5
Начаты работы по установке скамеек, урн.

По адресам:
· 6 мкр-н, д.16,17,18,21,24
· 6 мкр-н, д.1,3,5а,22
· ул. Спортивная, д.1,3,5/1,ул. Первомайская, д.2,4,6,10, ул. Советская, д.3/12
проводится отбор Подрядчика для выполнения работ по асфальтированию дворовых территорий.

РЕШИЛИ:

1. Признать работу по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы»   удовлетворительной.


	Председатель комиссии:
Заместитель Главы Администрации 
городского округа Лыткарино
	
	Н.В. Макаров

	
Заместитель Председателя Комиссии:
Начальник Управления 
ЖКХ и РГИ г. Лыткарино
	
	В.В. Маслов

	


	
	

	Члены Комиссии:

	
	

	Председатель Общественной 
палаты города Лыткарино        
	
	И.Н. Зеркалова

	
Руководитель местного отделения 
Ассоциации председателей
 Советов многоквартирных домов
	
	Т.В. Иванова

	
И.о. директора МУП
  «ДЕЗ-Лыткарино»                  
	
	И.А. Горохова

	
Исполнительный директор 
УК ООО «Винти»                  
	
	П.А. Дегтярев

	
Секретарь Комиссии:
Начальник отдела ЖКХ,
благоустройства и МЗ
Управления ЖКХ и РГИ
города Лыткарино               
	
	И.Р. Сабитова



